

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○			○		○		○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- (중기부) 호남권 틱스타운 지정 및 창업진흥원 분원 신설
- (중기부, 국토부) 창업 인프라시설 건립 관련 국비 지원

II 정책개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년(6년간)
 - 위 치 : 북구 전남대 ~ 광주역 일원(도시재생혁신지구)
 - 사 업 비 : 1,870억원(국비 768, 시비 686 구비 5, 민자 351, 운영비 60 등)
 - 주요내용
 - 호남권 최대 광주역 권역 창업 인프라 시설 구축
 - 스타트업 지원 인프라와 기능별 집적화 스타트업 밸리 조성
- * 빚고을창업스테이션, 복합허브센터, 기업혁신성장센터, 전남대캠퍼스혁신파크

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 창업수요가 지속 증가하는 추세로 지역중심 창업열기 확산을 위한 인프라 시설 확충 및 체계적인 창업지원정책 필요
 - 국내 창업 현황 : ('16.) 119만개사 → ('20.) 148.5만개사 / 24.8% 증가
 - 시도별 창업 현황(19년 대비 20년) : (인천) 21.8%↑ > (서울) 17.8%↑ > (부산) 16.8%↑ > (대전) 17%↑ > (**광주**) 12.2%↑ > (울산) 11.5%↑로 증가 추세(* 중기부 창업기업동향)

[정책목표]

- 스타트업의 창업단계(성장주기)를 중심으로 인프라 운영 방향 설정
 - 창업단계 : 창업문화확산→예비창업→초기창업→창업도약→강소기업(글로벌)
- 스타트업 지원 인프라와 연계한 운영과 기능별 집적화 스타트업 밸리 조성

IV 추진계획

- 창업성공도시 조성 종합계획 수립 : '22. 9. ~ 12.
- 빛고을창업스테이션 준공 : ~ '24. 6.
- 복합허브센터 준공 : ~ '24. 12.
- 기업혁신성장센터 준공 : ~ '26. 12.
- 전남대 캠퍼스혁신파크 준공 : ~ '26. 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황		2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
빛고을창업스테이션 공사																						
복합허브센터	설계용역																					
	공사																					
기업혁신성장센터	혁신지구 지정 및 시행계획안가																					
	공사																					
전남대 캠퍼스혁신파크	산업단지계획																					
	공사																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	187,012	21,045	163,367	29,932	22,279	43,440	36,801	30,915	2,600
국비	76,851	14,197	62,654	21,507	6,409	10,792	12,668	11,278	
시비	68,600	6,848	61,752	8,035	9,322	28,204	9,800	6,391	
구비	500		500			500			
민자 등	35,092		35,092	390	6,548	3,278	12,990	11,886	
운영비 (시비)	5,969		3,369			666	1,343	1,360	2,600

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	73,776	14,924	36,074	22,778	0	0	0
국 비	42,122	9,800	25,913	6,409			
시 비	24,717	5,124	9,771	9,822			
구 비	0	0	0	0			
민자 등	6,937	0	390	6,547			

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	57,698	14,924	36,074	6,700	0	0	0
국 비	38,913	9,800	25,913	3,200			
시 비	18,395	5,124	9,771	3,500			
구 비	0	0	0				
민자 등	390	0	390				

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
빛고을 창업스테이션	목표	100	30	70	100			
	실적	30	30	65				
복합허브센터	목표	100	5	30	65	100		
	실적	5	5	20				
기업혁신성장센터	목표	100	5	30	50	75	100	
	실적	5	5	20				
전남대캠퍼스 혁신파크	목표	100	20	40	60	80	100	
	실적	20	20	30				

VI

추진실적

- 복합허브센터 실시설계용역 착수 : '21. 12.
- 기업혁신성장센터 지구 지정 및 기본설계용역 착수 : '22. 7.
- 전남대캠퍼스 혁신파크 타당성조사 약정체결 : '22. 9.
- 광주역 창업밸리 운영계획 수립 TF 1차~3차 회의 : '22. 11.~12.
- 빚고을창업스테이션 공사(공정률 36%, '23. 5월말 기준) : '22. 12.~
- 기업혁신성장센터 활성화계획 변경 승인(←국토부) : '22. 12.
 - 부지면적 변경(14,000㎡→14,224㎡), 사업기간 변경('21.~'25. → '23.~'27.)
- 광주역 스타트업밸리 인프라 구축관련 실무회의 : '23. 2.
- 광주역 창업밸리 조성을 위한 용역 추진계획(안) : '23. 3.
- 광주역 도시재생혁신지구 설계공모 실무회의 1~2차 : '23. 3.
 - 광주역 도시재생혁신지구 설계공모관련 의견제출('23. 3.)
- 광주역 창업밸리 운영전략 수립용역 : '23. 5.~9.
 - 착수보고회('23. 6.)

VII

기대효과

- 혁신창업 클러스터를 통한 창업생태계 조성으로 쉬운 창업과 성공창업의 기반조성 및 창업지원 효과 제고
- 창업기업 성장보육을 통한 지속적인 고용창출과 매출 등 지역산업 활력 견인

주관부서명	창업진흥과	실·과장 (전화번호)	윤미라 (3850)	팀 장 (전화번호)	박영순 (4070)	담당자 (전화번호)	김주향 (4071)
-------	-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------