

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○	○		○		
										6,300

I 중앙정부 도움

- 해당없음

II 정책개요

- 공공 동물장묘시설 건립
 - 사업기간 : '24.~'26.
 - 사업지역 : 영락공원 종합개발(3단계) 지역
 - 사업내용 : 동물 화장장, 봉안실 등 동물장묘시설 설치
 - 총사업비 : 50억원/1개소
- 반려견 놀이터 조성
 - 사업시기 : '24.~'26.
 - 사업대상 : 2개소
 - 추진방식 : 민간공원 개발 등 조성 중인 공원에 반려견 놀이터 반영·설치
 - 총사업비 : 3억원
- 동물복지교육문화센터 설립
 - 사업기간 : '24.~'25.
 - 사업대상 : 1개소
 - 사업내용 : 동물보호복지 교육전담 시설 설치
 - 총사업비 : 10억원

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 필요성
 - 반려동물이 증가함에 따라 동물복지에 대한 사회적 관심과 적극적인 동물 복지 정책 필요성 대두
 - 반려동물과 교감할 수 있는 체험 공간 및 효율적인 유기동물 보호 시설 조성 필요

[정책목표]

- 반려동물 양육가구 증가와 동물복지에 대한 시민의식 향상으로 편리하고 이용하기 쉬운 공공 동물복지시설 조성
- 반려동물 양육에 따른 지역갈등 해소와 유기동물 보호, 동물 학대 방지를 위해 동물복지교육문화센터 건립

IV 추진계획

- 반려동물 복지지원시설 조성 계획안 수립 : '22. 9.
- 공공 동물장묘시설 사업대상지 협의 : '22. 10.
- 사업대상지 마을 주민 공청회 : '22. 12.
- 동물복지교육문화센터 및 반려견 놀이터 조성지 선정 : '22. 12.
- 공공 동물장묘시설 건립 : '23. ~ '25.
- 반려견 놀이터 조성 : '23. ~ '26.
- 동물복지교육문화센터 설치사업 : '23. ~ '25.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 계획 수립																					
사업대상지 협의·선정																					
공공 동물장묘시설 건립 수행																					
반려견 놀이터 조성																					
동물복지교육문화센터 설치 수행																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	6,300	0	6,300	0	0	300	3,700	2,300	0
국비	0		0	0					
시비	6,300		6,300	0		300	3,700	2,300	
구비	0		0	0					
민자등	0		0	0					

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	80	0	0	80	0	0	0
국 비	0						
시 비	80			80			
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0						
시 비	0						
구 비	0						
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공공 동물장묘시설 건립	개소	1	-	-	-	1	-	-
	실적	-						
반려견 놀이터 조성	개소	2	-	-	-	1	1	-
	실적	-						
동물복지교육문화센터 설치	개소	1	-	-	-	1	-	-
	실적	-						

VI

추진실적

- 공공동물장묘시설 건립 추진
 - '21. 2. 영락공원 3단계 개발계획 수립 중 주민협의체에서 동물화장장 건립 건의
 - '22. 9. 영락공원 3단계 개발계획 용역 결과 동물화장장 부지 선정 제외
 - 시립묘지 내 동물 장묘시설 설치 제한(장사 등에 관한 법률 제2조)
- 반려동물 복지지원시설 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
 - '23. 2. 13. 제154차 용역과제심의위원회 심의안건 제출
 - '23. 2. 27. 용역과제심의위원회 심의 결과 (조건부 가결 : 6개월→8개월 기간 연장)
 - 추경예산 확보(용역비 80백만원)
 - 반려동물복지지원시설 조성 기본계획수립 추진계획 수립(4.25.)
 - 반려동물복지지원시설 조성 관련 연구용역 1차 공고 결과: 입찰 참가자 없음
 - 반려동물복지지원시설 조성 기본계획수립 변경 추진계획(6.13.)
 - 반려동물복지지원시설 조성 관련 연구용역 제안서 평가(6.30.)

VII

기대효과

- 시민과 반려동물이 함께 자유로이 즐길 수 있는 공간 조성
- 소유자의 에티켓 교육 및 동물 행동교정 등으로 동물로 인한 시민 갈등 해결
- 시민들의 동물보호 인식 개선으로 반려동물과 공존하는 사회적 분위기 조성

주관부서명	농업동물 정책과	실·과장	남택송 (3950)	팀 장	정은선 (3050)	담당자 (전화번호)	노미현 (3051)
-------	-------------	------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------