

에너지 신산업 중심도시 위상 강화

2. 에너지산업 종합지원시설 구축 및 활용

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○			○			○	○		

59,050

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 원활한 구축사업 추진을 위한 연차별 소요 국고보조금 교부 필요 (산업부, 중기부)

II 정책개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업대상 : 남구 도시첨단산업단지
- 사업내용 : 기업지원을 위한 기반 구축 및 활용 방안 마련
- 사 업 비 : 59,050백만원(국비 24,000, 시비 35,050)
 - 에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축('20. ~ '23. / 226.5억원)
 - 에너지산업 지식산업센터 건립('22. ~ '25. / 364억원)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 광주·전남 에너지산업 융복합단지 지정('19. 11. 15.)
 - (위치) 도척, 에너지밸리, 평동(1~3차), 첨단(1~3차), 빛그린 산단 등
- 에너지산업 지식산업센터 건립지역 선정('21. 12. 14.)
- 에너지산업융복합단지 종합지원센터 착공식('22. 3. 31.)

[정책목표]

- 에너지산업 육성 및 에너지산업융복합단지 활성화를 위한 기업지원 인프라 구축 및 활용 방안 마련
- 배터리 등 에너지 관련 창업 지원 및 저렴한 사업공간 임대를 통한 기업 육성 지원

IV 추진계획

- 지식산업센터 설계용역 추진 : '23.상반기
- 에너지산업융복합단지 종합지원센터 건축공사 준공 : ~ '23. 12.
- 에너지산업 지식산업센터 건립 추진 : ~ '25. 12.

[연차별 추진일정]

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
종합지원센터 구축공사																					
지식산업센터 건립 설계용역 추진																					
지식산업센터 건립공사																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	59,050	8,197	50,853	4,940	17,253	14,330	14,330	0	0
국비	24,000	5,600	18,400	500	3,650	7,125	7,125		
시비	35,050	2,597	32,453	4,440	13,603	7,205	7,205		
구비	0		0						
민자등	0		0						

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	22,140	8,497	4,940	8,703	0	0	0
국 비	9,750	5,600	500	3,650			
시 비	12,390	2,897	4,440	5,053			
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	9,228	2,833	3,970	2,425	0	0	0
국 비	4,507	234	2,620	1,653			
시 비	4,721	2,599	1,350	772			
구 비	0						
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축	목표	100%	30	100				
	실적	%	30					
에너지산업 지식산업센터 건립	목표	100%	10	30	50	100		
	실적	%	10					

VI

추진실적

- 종합지원센터 설계용역 완수 : '22. 2.
- 종합지원센터 공사 착공 : '22. 3.
- 지식산업센터 행정안전부 지방재정중앙투자심사 의결 : '22. 3.
- 지식산업센터 건립사업 총사업비 확정 : '22. 9.
- 지식산업센터 부지 매매계약 완료 : '22. 10.
- 지식산업센터 공공건축기획심의 개최 : '22. 12.
- 지식산업센터 종합건설본부 이관 : '23. 2.
- 지식산업센터 건립 설계공모 보도자료 배포 : '23. 4.
- 지식산업센터 건립부지 지반조사 용역 추진 : '23. 4.~5.
- 지식산업센터 건립사업 국고보조금 10억 교부 : '23. 5.
- 지식산업센터 설계공모 입시 운영위원회 구성 및 심사위원, 전문위원 선정 : '23. 6.
- 지식산업센터 건립사업 건축 설계공모 공고 : '23. 6.
- 종합지원센터 건축공사 공정률 60% : '23. 6.

VII

기대효과

- 배터리 등 에너지 기업의 안정적인 성장기반 마련 및 산업인프라 구축
- 에너지산업 특화기업 육성 지원 및 에너지 관련 중소·벤처기업 입주공간 조성으로 기업유치 및 일자리 창출에 기여

주관부서명	에너지산업과	실·과장	한준호 (3760)	팀 장	최상구 (3250)	담 당 자 (전화번호)	정서윤 (3253)
-------	--------	------	---------------	-----	---------------	-----------------	---------------