

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○			○		○		○		
										1,470

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

○ 행정안전부(재난자원관리과)

- 재난관리자원 광역거점센터 건립 예산 지원(국비 70%)
- 「재난관리자원의 관리에 관한 법률」 제정 등 재난관리자원에 관한 제도 총괄

II 정책개요

○ 사업기간 : '22. 1. ~ '23. 6.

○ 총사업비 : 1,470백만원(광역거점센터 1,460, 지역거점대피소 10)

○ 사업내용

- **(재난관리자원 광역거점센터 구축)** 광역거점센터 건립(1개소) 및 ICT기반 물류시스템 활용 각종 자원 실시간 입·출고 관리
- **(지역거점대피소)** 지역 거점 대피소 5개소(자치구별 1개소) 지정·운영
- **(핵심기능 유지·회복)** 재난대비훈련 연계 직원 교육 및 핵심기능부서 대상 훈련 실시, 훈련 결과 등을 반영하여 기능연속성 계획 개선 및 유지관리

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 전례없는 코로나19, 풍수해 등 대규모 신종 복합재난의 발생으로 원활한 재난관리자원 공급·동원 체계 구축 필요
- 임시주거시설, 재해구호물자 등 재난관리자원 관리실태 점검(연2회)
- 재난상황에서 우리시 핵심기능을 유지에 필요한 계획 수립·시행
 - 기능연속성계획 수립 용역('21.5.~10.) 실시 후 최초 계획 수립('21.12.)

[정책목표]

- 재난관리자원 광역거점센터 건립을 통해 재난 수습에 필요한 물자장비 통합 관리 및 재난현장 적시 지원으로 재난피해복구 회복력 증진
- 기존·신규 임시거주시설을 지역 거점 대피소로 지정·운영하여 재난 피해자에 대한 지원으로 2차 피해예방 및 신속한 일상회복 지원
- 재난 등 위기상황 발생 시 신속한 대응과 핵심 도시기반시설 기능 연속성 유지를 위한 상시 준비체계 구축

IV 추진계획

- 광역거점센터 설계용역 : ~'22. 12.
- 광역거점센터 건립공사 : '23. 1. ~ '23. 6.
- 광역거점센터 운영(필요자원 관리·지원 등) : '23. 7.~
- 지역 거점 대피소 지정·운영 계획 수립 : '22. 9.
- 상반기 임시주거시설 점검 및 자치구 수요조사 : '23. 1. ~ '23. 6.
- 지역 거점 대피소 지정 및 안내표지판 부착 : '23. 6. ~ '23. 12.
- 기능연속성계획 교육·훈련 및 보완 : '22. 11.~ 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황		2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재난관리 자원 광역거점 센터 구축	설계용역																					
	건립공사																					
	광역거점센터 운영																					
지역거점 대피소 지정·운영	지정·운영 계획 수립																					
	자치구 수요조사																					
	지역거점 대피소 지정																					
기능연속성 계획	기능연속성계획 개선·유지관리																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,470	0	1,470	1,460	10	0	0	0	0
국비	1,022		1,022	1,022					
시비	448		448	438	10				
구비	0		0	0					
민자등	0		0	0					

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,554	0	1,460	94	0	0	0
국 비	1,111		1,022	89			
시 비	443		438	5			
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	57	0	32	25	0	0	0
국 비	52		32	20			
시 비	5		0	5			
구 비	0						
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표		구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
재난관리자원 광역거점센터 구축	설계용역	목표	100%	100%					
		실적	100%	100%					
	건립공사	목표	100%		100%				
		실적							
	광역거점센터 운영	목표	100%		100%				
		실적							
지역거점대피소 지정·운영	대피소 안내표지판 설치	목표	5개		5개				
		실적							
핵심기능 유지	기능·속성·계획 개선·유지관리	목표	5회	1	1	1	1	1	
		실적		1					

VI

추진실적

- 재난관리자원 광역거점센터 구축 설계용역 추진
 - 설계용역 착수 : '22. 4. ~ '23. 2.
 - 타시도 재난관리자원 센터 구축 사례조사 : '22. 4. 27.
 - 공공디자인위원회 심의·의결 : '22. 7. 27.
 - 기존 건축물 해체 허가 등 관련 협의 추진 : '22. 10. ~ 11.
 - 공용건축물 건축 협의(→ 동구청 건축과) : '22. 11. 30. ~ '23. 2.
 - 센터 구축 재난관리기금 활용 계획 방침결재(시장님) : '23. 2.
 - 설계용역 완수 : '23. 3. 16.
- 재난관리자원 광역거점센터 건립 공사 추진
 - 재난관리자원 통합관리센터 건립 건축공사 착공 : '23. 6. 9. ~ 11. 20.
- 지역거점대피소 지정·운영
 - 지역 거점 대피소 지정 계획(안) 수립 : '22. 9. 28.
 - 상반기 임시주거시설 및 재해구호물자 점검 : '23. 4. 17. ~ 5. 9.
 - 임시주거시설 등 정비를 위한 실무자 회의 : '23. 6. 1.
 - 자치구별 거점 대피소 지정 안내 및 안내표지판(안) 결정
 - 안내표지판 설치 보조금 교부(5백만원, 재해구호기금) : '23. 6. 20.
 - 거점 대피시설 의견조회 및 대상 확정 : ~ '23. 6. 30.
- 기능연속성계획 개선 및 유지관리
 - 기능연속성계획 직원 교육 및 모의훈련 실시 : '22. 10.
 - 기능연속성계획 개선·보완 : '22. 12.

VII

기대효과

- 대규모 복합 재난 발생 시, 재난현장에 원활한 자원공급을 통해 재난피해자의 신속한 일상생활복귀 지원
- 재난재해 특성을 고려한 지역 거점 대피소 지정·운영을 통한 이재민 지원체계 구축으로 비상 상황 시 신속한 도시기능 회복 도모
- 재난상황에서 기능연속성계획을 기반으로 우리시 핵심기능 유지·회복을 위한 준비 체계를 마련하여 재난 관리·대응역량 제고

주관부서명	안전정책관 자연재난과	실·과장	윤건열(4910) 신민석(2670)	담 당	장현정(4920) 최인홍(4960)	담당자 (전화번호)	김살중(4922) 임채원(4961)
-------	----------------	------	------------------------	-----	------------------------	---------------	------------------------