
4-14  공공교통 컨트롤타워“교통공사”설립

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기�내 임기�외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 340

Ⅰ  중앙정부 도움 (권한 명확성)

 ❍ 지방공사 ․ 공단 설립 시 지방공기업법에 따라 신규 설립 및 사업확대 

시 타당성 검토를 거쳐 행정안전부 장관 승인(협의) 등 필요

   - 지방공기업법 시행령 제47조제1항‧제4항, 제66조에 따라 지자체가 공사 또는 

공단 설립시 사전에 전문기관으로부터 설립 타당성 검토를 받아야 하며,

   - 타당성 검토는 사업적정성, 수지분석, 조직 및 인력수요, 주민복지 및 지역경제와 

지방재정에 미치는 영향 등 포함,  세부절차 및 검토기준은 행안부장관이 정함

Ⅱ  정책개요  

 ❍ 공공교통수단 운영 및 통합 교통플랫폼 서비스 제공, 교통분야 종합

컨트롤 타워 기능 등을 수행할 교통공사를 설립‧운영하여 시민 교통

편의 제고, 교통행정 효율성․전문성 증대

   -  신개념 통합 공공교통서비스 「광주형 Maas」구축 및 운영

   -  시민 교통편의를 지향하는 공공교통 서비스 제공

   -  도시철도(1‧2호선)는 물론 민선8기 공약에 반영된 신규 교통사업 운영 및 관리

Ⅲ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ 교통관련 기관 및 업무의 다원화, 관리 ․ 운영주체 분산 등으로 업무 

효율성이 저하됨에 따라 분산된 업무의 통합 필요성 대두

 ❍ 각 지자체별로 도시철도공사 명칭을 개명하거나 교통관련 기관을 

통합한 형태까지 다양한 유형의 교통공사가 설립 ‧ 운영중에 있음

   - 부산(‘06년), 인천(’11년), 서울·세종(’17년), 경기(’20년), 대전·대구(’22년) 등

   

[정책목표]

 ❍ 도시철도 1 ‧ 2호선, 시내버스(공공노선), BRT(간선급행버스) 등 다양한 

공공교통을 일원화하여 통합 관리․운영

 ❍ 공공교통은 물론 고속‧일반철도, 고속․시외버스, 항공, 공유형 자전거, 

개인형 이동장치(퀵보드) 등 다양한 교통수단간의 통합 공공 교통

서비스(MaaS)를 제공할 수 있는 교통공사 설립‧운영

Ⅳ  추진계획  

 ❍ (가칭)광주교통공사 설립 사전타당성검토 용역 추진 : ’22. 4. ~ 12.

 ❍ 타시도 교통공사 사례조사 : ’22. 4. ~ 12.

   - 22년 1월 설립된 대전교통공사는 금년 조직방안 및 통합(안)마련 용역 추진 예정

 ❍ (가칭)광주교통공사 설립방안 마련 : ’23.  3. 6.

 ❍ 관련 절차 이행(조례, 정관 개정 및 신규사업 검토 용역 등)    : ’23. 4. ~
   - 공사의 신규사업 통합 시 사업의 적정성 검토 용역 실시 

 ❍ 광주교통공사 출범 및 신규 업무 확대 : ’24. ~

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타 교통공사 사례조사

사전 타당성검토 용역

방침 마련 및 절차 이행

광주교통공사 출범

신규사업 확대 및 기능확대  

 (연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)
임     기     내 임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 340 0 340 36 250 54 0 0 0

국비 0 0

시비 340 340 36 250 54

구비 0 0

민자 등 0 0



(예산확보내역) 

재원별
총

확보액
임기전
확보액

임기내 확보액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 146 0 36 110 0 0

국 비 0

시 비 146 36 110

구 비 0

민자 등 0

(단위 : 백만원)

 
(집행실적)  

재원별
총

집행액
임기전
집행액

임기내 집행액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 146 0 36 110 0 0 0

국 비 0

시 비 146 36 110

구 비 0

민자 등 0

(단위 : 백만원)

Ⅴ  공약달성 확인지표  

확인지표 구분
총실적/
목표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

타 교통공사 사례조사
목표 3회 3회
실적 3회 3회

사전 타당성검토 용역
목표 100% 100%
실적 100% 100%

(가칭)광주교통공사 
방침결정

목표 완료 완료 
실적 완료 완료 

행안부 승인 추진
목표 100 75 25
실적

Ⅵ  추진실적

 ❍ (가칭)광주교통공사 설립 사전 타당성검토 용역 추진계획  : '22.1.28.

 ❍ (가칭)광주교통공사 설립 사전 타당성검토 용역 세부 추진계획: '22.3.23.

 ❍『대중교통 중심도시 구축 협의회』를 통한 자문 실시  : '22.4.26.

 ❍ 타시도 사례조사(부산, 인천, 대구)            : '22. 4. ~ 10.

 ❍ 광주교통공사 설립 사전 타당성검토 용역 실시 : '22. 4. ~ 12.

   - 착수보고(6.2.), 중간보고 2회(11. 3. / 11.17.), 최종보고(12.13.)

 ❍ 공공교통 컨트롤타워「광주교통공사」 설립 계획 수립: '23. 3. 6.

   - ‘광주도시철도공사’ 명칭 변경을 통한 ‘광주교통공사’ 출범, 추후 기능 확대 추진 

 ❍‘광주도시철도공사 설치 조례’일부개정(명칭변경)    : '23. 5. 30. 

 ❍ 광주교통공사 기능강화 실무협의회 개최             : '23. 5. ~ 6.

   - 시-광주도시철도공사 기능강화 업무에 대한 실무협의 추진(9회)

 ❍ 광주교통공사 기능강화 TF 개최                   : '23. 6. 22. 

   - (구성) 15명(市 6, 공사 2, 시의회 2, 전문가 5, 시민단체 1) 

   - (내용) 광주교통공사 기능강화 전반에 대한 논의 실시

Ⅶ  기대효과

 ❍ 도시철도 2호선(개통예정), 신교통수단 등 타 대중교통수단과의 

연계‧환승체계 강화 및 활성화 도모 가능

 ❍ 시민 교통편의 제고, 행정효율성 증대, 업무의 전문성 강화 등 다양한 

긍정적 효과 기대

주관부서명 광역교통과 실·과장 배상영
(1750) 담  당 서용득

(4030)
담당자
(전화번호)

임지현
(4031)


