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 광주시 어디서나 30분 대중교통 생활권, 대중교통체계 전면 개편
  2. 풍암교차로 정체구간 교통처리 개선사업

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기�내 임기�외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 30,000

Ⅰ  중앙정부 도움 (권한 명확성)

 ❍ 해당없음

Ⅱ  정책개요  

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2027.(5년)

 ❍ 사업규모 : L=0.8㎞(4차로 지하차도 0.6㎞, 연결로0.2㎞)

 ❍ 사업내용 : L=0.8km, B=35m(지하차도 4차로)

    - 4차로 지하차도(L=0.6km) 및 연결로(0.2㎞) 설치 등

Ⅲ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ 교통현황 : 교통량 초과, 낮은 속도, 잦은 정체상태의 혼잡도로

    - 풍암교차로 교통 서비스수준 ΄F΄ 
    - 나주방면 광주‧전남혁신도시, 한전공대, 에너지밸리 산단과의 연결도로

 ❍ 장래 교통수요 추가발생

    - 중앙공원지구 민간공원 특례사업 추진으로 약 2천세대가 일시에 입주하여 

풍암사거리 일대 교통수요 폭증 예상

   

[정책목표]

 ❍ 교통혼잡이 심각한 풍암사거리를 입체화(지하차도 건설)하여 교통량 

분산을 통해 교통서비스수준(‘F’→‘E’) 향상과 물류 수송비용 절감



Ⅳ  추진계획  

 m 기본 및 실시설계 완료         : ’22. 8.~’24. 2.

 m 건설사업관리(설계분야) 용역 완료    : ’24. 4.

 m 공사 발주 방침 결정 및 공사 계약의뢰    : ’24. 5.

 m 공사 착수    : ’24. 7.~

 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본 및 실시설계

토지보상 및 공사추진

 (연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 30,000 0 22,511 1,000 211 7,100 7,100 7,100 7,489

국비 0 0

시비 30,000 22,511 1,000 211 7,100 7,100 7,100 7489

구비 0 0

민자 등 0 0

 

 
(예산확보내역)

재원별
총

확보액
임기전
확보액

임기내 확보액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 1,211 0 1,000 211 0 0 0

국 비 0

시 비 1,211 1,000 211

구 비 0

민자 등 0

(‘23. 6. 기준 / 단위 : 백만원)



(집행실적)

재원별
총

집행액
임기전
집행액

임기내 집행액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 616 0 616 0 0 0 0

국 비 0

시 비 616 616

구 비 0

민자 등 0

(‘23. 6. 기준 / 단위 : 백만원)

Ⅴ  공약달성 확인지표  

확인지표 구분
총실적/

목표
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

기본 및 실시설계
목표 100% 33 83 100

실적 31% 31

공사 추진
목표 100% 15 45 75 100

실적

Ⅵ  추진실적  

 m 2021년 재정투자심사 : ’21.11.9.

 m 2022년 중기지방재정계획 반영 : ’21.12.

 m 용역(감리/기본 및 실시설계) 착수 : ’22.6.20./8.8.

 m 착수보고회 개최 : ’22.6.30./8.31.

 m 기술자문 위원회 개최(1,2차) : ’23.2.20./3.13.

 m 실시설계 노선선정 방침결정 : ’23.5.16.

Ⅶ  기대효과

 ❍ 상습 교통정체 구간인 풍암교차로의 입체화(지하차도)를 통해 

교통서비스 수준 향상과 물류 수송비용 절감 및 교통안전성 

제고로 지역주민의 편의 증진

주관부서명 도로과 실·과장
(전화번호)

백남인
(4710)

팀  장
(전화번호)

유현오
(4730)

담당자
(전화번호)

나수미
(4731)


