

| 사업구분 | 임기구분 |      | 사업주체 |      |    | 신규여부 |    | 예산구분 |     | 총예산액<br>(백만원) |
|------|------|------|------|------|----|------|----|------|-----|---------------|
|      | 임기 내 | 임기 외 | 국가   | 국가자체 | 자체 | 신규   | 지속 | 예산   | 비예산 |               |
|      | ○    |      |      |      | ○  | ○    |    | ○    |     | 기본구상 이후       |

## I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 문화체육관광부 : 국비지원
  - 근거 : 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법

## II 정책개요

- 사업기간 / 위치: 2022. ~ 2026. / 광주광역시 영산강 · 황룡강 일원
- 사업내용: 아시아권 문명 공동체인 영산강 · 황룡강 Y벨트를 중심으로 문화 · 예술 및 관광 · 레저 교류 공간 구축
- 사업비: 기본구상 용역 후 단위사업 발굴 및 사업비 확정

## III 현황 및 정책목표

### [현황]

- 영산강 · 황룡강은 마한 · 백제 문명과 호남의병의 발원지로서 호남 정신의 기원이자 문명의 기반이며, 아시아문명공동체로서의 공간으로서 가치가 아시아문화중심도시 지역성장의 한 축으로 역할 기대

### [정책목표]

- 도시경쟁력을 강화하는 신 활력 친수 공간 조성
- 영산강 · 황룡강변 친수 공간 확대를 통한 시민여가생활권 확대 및 관광객의 유입으로 서해안 시대로 나아가는 그랜드비전 제시

## IV 향후 추진계획

- 기본계획 및 타당성 조사용역 추진 : '22. 10. ~ '23. 8.
  - 용역명: 영산강 · 황룡강 권역 문화관광자원화 시설 구축 용역
  - 용역비: 840백만원 (국비 420, 시비 420)
  - 용역내용: 영산강 · 황룡강 권역 신규 관광자원 개발을 위한 원천자료 구축 및 사업추진 대상지 선정과 개발 대상사업의 기술 검토
- 용역 추진 자문위원회(민·관 합동 TF) 구성 · 운영 : '22. 11. ~

- 영산강권 광역협력사업으로 발굴 : '23. ~
- 기본구상 등 타당성조사 용역 준공 : '23. 8.
- 단계별 사업시행 : '24. 1. ~

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

| 세부 추진상황      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 비고 |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |    |
| 기본계획 등 용역    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 자문위원회 구성.운영  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 기본 및 실시설계 용역 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 단계별 시설공사     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 단기사업 시설 운영   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |

[연차별 소요예산액] - 2023년도 확정예정(기본구상 이후 총사업비 확정)

(단위 : 백만원)

| 구분  | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|-----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |            |
| 계   | 840             | 0          | 840   | 840   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |
| 국비  | 420             |            | 420   | 420   |       |       |       |       |            |
| 시비  | 420             |            | 420   | 420   |       |       |       |       |            |
| 구비  | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |
| 민자등 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

| 재원별  | 총<br>확보액 | 임기전<br>확보액 | 임기내 확보액 |       |       |       |       |
|------|----------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |          |            | 2022년   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 계    | 840      | 420        | 420     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 국 비  | 420      | 420        |         |       |       |       |       |
| 시 비  | 420      |            | 420     |       |       |       |       |
| 구 비  | 0        |            |         |       |       |       |       |
| 민자 등 | 0        |            |         |       |       |       |       |

## [집행실적]

(단위 : 백만원)

| 재원별  | 총 집행액 | 임기전 집행액 | 임기내 집행액 |       |       |       |       |
|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |       |         | 2022년   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 계    | 214   | 0       | 0       | 214   | 0     | 0     | 0     |
| 국 비  | 107   |         | 0       | 107   |       |       |       |
| 시 비  | 107   |         | 0       | 107   |       |       |       |
| 구 비  | 0     |         |         |       |       |       |       |
| 민자 등 | 0     |         |         |       |       |       |       |

## V

### 공약달성 확인지표

| 확인지표         | 구분 | 총실적/<br>목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|--------------|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 기본계획 용역 추진   | 목표 | 100%       | 20    | 80    |       |       |       |     |
|              | 실적 | 70%        | 20    | 50    |       |       |       |     |
| 자문위원회 구성.운영  | 목표 | 5회         | 2     | 3     |       |       |       |     |
|              | 실적 | 3회         | 2     | 1     |       |       |       |     |
| 기본 및 실시설계 용역 | 목표 | 100%       |       | 50    | 50    |       |       |     |
|              | 실적 |            |       |       |       |       |       |     |
| 시설공사 추진      | 목표 | 100%       |       |       | 30    | 30    | 40    |     |
|              | 실적 |            |       |       |       |       |       |     |

## VI

### 추진실적

- '22년도 기초조사 용역 국고보조금 내시(Y-프로젝트) : '21. 12.
- 용역 공고 등 행정절차이행, 계약, 용역착수 : '22. 9. ~ 10.
  - 계약내용 : '22.10.28.~'23.8.27.(10개월) / (주)건화 외3 / 718,200천원
- Y프로젝트 사업 추진계획 수립(방침) : '22. 11.
- 비전공유회, 착수보고회, 마스터컨셉회의 등 : '22. 11. ~ '23. 1.
  - 비전공유회(1회) / 보고회의(2회) / 마스터컨셉회의(3회) / 실무보고회의(3회)
- Y-프로젝트 2차보고회 개최 : '23. 1. 18.

- 선도사업 국비사업 목록 발굴(5건) : '23. 1. ~ '23. 3.
- 관련기관 협의 등 의견 수렴 : '22. 11. ~ '23. 6.
  - 환경부, 문체부, 영산강유역환경청, 한국수자원공사, 자치구 등 협의, 지역사회의견수렴단 의견 수렴, 전문가 자문 등

## VII 기대효과

- 역사와 인문학이 살아 숨쉬는 활력있는 친환경 수변공간 조성으로 도시브랜드 가치 증대 및 지역경제 활성화
- 친환경 생태자원과 활력 넘치는 문화관광자원의 가치를 담아 시민의 여가와 힐링이 있는 공간으로 제공

|       |       |      |               |     |               |               |               |
|-------|-------|------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 주관부서명 | 친수공간과 | 실·과장 | 신재욱<br>(1600) | 담 당 | 조석현<br>(1620) | 담당자<br>(전화번호) | 김범수<br>(1621) |
|-------|-------|------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|