

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○		○	○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 저출산고령사회 기본계획(4차)에 따른 저출산 대책 대응
 - 결혼, 임신·출산·돌봄, 일생활균형 등 생애주기별 지원 시책 추진
- 국가균형발전특별회계(지역자율계정) 예산 확보 필요
 - 지역아동센터, 다함께돌봄센터 운영

II 정책개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업내용 : 영유아·아동·청소년 성장단계별 촘촘한 돌봄체계 구축
 - 복지부 부모급여 신설에 따른 우리시 아이키움 정책과제 조정 및 개선
 - 광주아이키움 플랫폼 돌봄지도 고도화로 수요자 맞춤형 돌봄정보 제공
 - 다함께돌봄센터 확충·운영
- 총예산액 : 1,700백만원('22. ~ '26.)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 「맘편한 내☆일」 광주아이키움2.0 생애주기별 지원정책 추진
 - 결혼, 임신, 출생, 육아돌봄, 일생활 균형 등 6단계 추진과제 부서 협업
- 돌봄공백 해소를 위한 온종일 돌봄시설 확충 및 운영 지원
 - 초등 돌봄교실, 지역아동센터, 다함께돌봄센터, 청소년 방과후 아카데미 등
- 손자녀돌보미 사업, 입원아동 돌봄서비스 등 틈새돌봄 지원

[정책목표]

- 영유아·아동·청소년 성장단계별 촘촘한 온종일 돌봄체계 구축
- 인구구조 변화와 정책 수요에 따른 생애주기별 맞춤형 지원정책 확대

IV

추진계획

- 광주아이키움2.0 정책 조정 및 개선 : '22. 9. ~ '23.3.
 - 출생축하금·육아수당 등 통합 부모급여 신설
 - 손자녀돌보미 사업, 입원아동 돌봄서비스 등 지원 강화
- 성장단계별 온종일 돌봄체계 구축 : '22. 9. ~ '23.7.
 - 돌봄시설 및 돌봄지도 정보 현행화, 광주아이키움 플랫폼 고도화 등
- 다함께돌봄센터 확충·운영(27개소) : '22.~'26.
- 광주아이키움 플랫폼 돌봄지도 2단계 고도화 : ' 23.2.~7.
 - 마을중심 아동돌봄공동체 실태조사 및 광주아이키움 돌봄지도 반영

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
광주아이키움2.0 추진방침																					
돌봄지도 등 고도화																					
다함께돌봄센터 확충																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,700	0	1,700	340	340	340	340	340	0
국비	0		0						
시비	1,700		1,700	340	340	340	340	340	
구비	0		0						
민자등	0		0						

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	680	0	340	340	0	0	0
국 비	0						
시 비	680		340	340			
구 비	0						
민자 등	0						

※ '22년 본예산 340백만원(시비) → 최종예산 변동없음

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	510	0	340	170	0	0	0
국 비	0						
시 비	510		340	170			
구 비	0						
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
추진협의회(분과위) 운영	목표	5회	1	1	1	1	1	
	실적	2회	1	1				
돌봄지도 등 현행화 고도화	목표	10회	2	2	2	2	2	
	실적	4회	2	2				
다함께돌봄센터 확충.운영	목표	27개소	15	3	3	3	3	
	실적	22개소	21	1				

VI

추진실적

- 광주아이키움2.0 추진방침 및 추진협의회(분과위) 운영: '22.9~10.
- 광주아이키움 플랫폼 돌봄지도 1단계 고도화 추진 : '22.10~12.
 - 아동의 연령별·거주지별, 유형별 돌봄지도(돌봄시설 및 현황) 서비스 개선
- 광주아이키움2.0 2023년 추진계획, 신규시책 및 확대지원 계획방침 : '23.2~3.
 - 추진협의회 개최, 틈새돌봄(입원아동, 손자녀돌봄) 확대, 신규시책(출생아안심보험) 추진
- 다함께돌봄센터 확충(7개소) 및 운영(22개소) : '23.3.31.
- 광주아이키움 돌봄지도 2단계 고도화 추진 : '23.2~8.
 - 아동돌봄공동체 실태조사(4개유형 95개소) 돌봄지도 반영, 시스템(퀵메뉴) 구축

VII

기대효과

- 저출산 극복 및 인구감소 대응을 위해 생애주기별 지원정책 지속
- 영유아·아동·청소년 성장단계별 돌봄체계 강화를 통한 저출산 대응

주관부서명	여성가족과	실·과장 (전화번호)	전순희 (2260)	팀 장 (전화번호)	윤미경 (2280)	담당자 (전화번호)	이재구 (2281)
-------	-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------