

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○	○		○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 해당없음

II 정책개요

- 사업기간 : '22. ~ '24.(3년)
- 주요내용
 - (市 홈페이지 재해정보 제공) 재해유형별 위험도지수 등을 산정하여 재해위험 지구 대상 선정 및 재해양상 예측도(침수예상도 등) 작성, 홈페이지 재해정보 지도 현행화 게시, 행정안전부 '생활안전지도*' 공간정보서비스 연계·활용
 - * 생활 속 안전사고 예방 위해 다양한 안전정보(6대 분야 200여종)를 PC와 모바일 통해 공간정보서비스로 제공
 - (재난 예·경보시스템 고도화) 스마트 도시침수대응시스템과 연계하여 신속한 재난 대응체계 구축
- 소요예산 : 50백만원 (재난 예·경보시스템 고도화)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 자연재해 피해 예방 및 저감을 위해 국지성 호우 등 최근의 재난 양상을 반영한 위험지구별 재해정보 등 제공 필요
- 신속한 재난상황 전파를 위해 재난 감시 시스템과의 연계 확대를 통한 재난 예·경보시스템 고도화 필요

[정책목표]

- 위험성 평가* 통해 객관·정량화된 위험지구별 재해정보 마련
 - * 행정안전부 세부기준에 따른 재해유형별 위험도지수 등 검토
- 市 홈페이지 재해정보 제공을 통해 시민 접근성 제고
- 스마트 도시침수 대응시스템과 연계하여 침수 예상 지역에 신속한 예·경보 방송체계 구축

IV 향후 추진계획

- 스마트 도시침수 대응시스템 연계 협의 : '22. 8. ~ 10.
- 위험성 평가 통한 재해위험지구 선정 : '22. 10.
- 재해위험지구 확정 및 재해정보지도(안) 작성 : ~ '22. 12.
- 재해정보지도(침수예상 등) 홈페이지 공개 : '23. 6.
- 재난 예·경보시스템 고도화 추진 : '24. 1. ~ 12.
- 스마트 도시침수 대응시스템 연계

[연차별 추진일정] (단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재해위험지구 선정																					
재해정보지도(안) 작성																					
재해정보지도 홈페이지 공개																					
재난 예경보시스템과 도시침수대응시스템 연계																					

[연차별 소요예산액] (단위 : 백만원)

구분	총계 (a+b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	50	0	50	0	0	50	0	0	0
국비	0		0						
시비	50		50			50			
구비	0		0						
민자등	0		0						

[예산확보내역] (단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0		0	0			
시 비	0		0	0			
구 비	0		0	0			
민자 등	0		0	0			

[집행실적] (단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0		0	0			
시 비	0		0	0			
구 비	0		0	0			
민자 등	0		0	0			

V 공약달성 확인지표

확인지표		구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
재해정보 제공	의견수렴 (공청회 등)	목표	3회	1	2				
		실적	3회	1	2				
	홈페이지 공개	목표	1회		1				
		실적							
재난 예경보시스템과 도시침수대응시스템 연계		목표	100%			100%			
		실적							

VI 추진실적

- (1차) 중간보고(자연재해위험지구(안) 의견수렴) : '22. 3. 28.
- (2차) 중간보고(자연재해저감 종합계획(안)) : '22. 7. 5.
- 자연재해저감 종합계획(안) 내부 자문 : '22. 9. 14.
- 자연재해저감 종합계획(안) 전문가 자문 : '22. 9. ~ 10.
- 용역 일시정지(사유: 하수도 관련계획 반영 목적) : '22. 10. 22. ~
- 광주광역시 방재성능목표(85mm→88mm) 공표 : '23. 2. 10.
- 자연재해저감 종합계획(안) 주민공청회 개최 : '23. 6. 1.
- 용역 일시정지 해제 : '23. 6. 12.
- 자연재해저감 종합계획(안) 시의회 의견청취(예정): '23. 7. 10. ~

VII 기대효과

- 재해정보 제공 플랫폼 고도화 등으로 재해정보 시민 접근성 제고
- 재해정보 활용을 통한 시민 안전 증진 및 피해 최소화

주관부서명	자연재난과	실·과장	신민석 (2670)	담 당	박진형 (2680)	담당자 (전화번호)	박전 (2685) 이진숙 (2682)
-------	-------	------	---------------	-----	---------------	---------------	-------------------------------