

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○			○		○		○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 행정안전부(재난영향분석과)
 - 우수저류시설 설치사업 예산 지원(국비 50%)

II 정책개요

- 기 간 : '22. 7. ~ '26. 6.(4년)
- 주요내용 : 침수예방시설 설치, 기반시설 성능개선 추진
 - 자연재해위험지구 선정 및 저감대책* 마련
 - * 광주광역시 자연재해저감 종합계획 수립('21. 3. ~ '23. 3.)
 - 집중호우로 인한 저지대 침수피해 예방을 위해 우수저류시설 설치 지속 확대
 - 기반시설 통합관리시스템** 활용한 기반시설 관리연계 체계 구축
 - ** (국토교통부 구축·개발 중) 기반시설 정보 및 유지관리
 - 기반시설 관련기준에 따라 관리주체(부서)별 관리실행계획 수립 요청
- 사 업 비: 21,989백만원(우수저류시설 설치사업)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 국가하천(영산강, 황룡강, 광주천)을 통해 배수처리 되는 지리학적 특성으로 하천변 또는 도심 저지대 침수 우려가 높은 편
- 기반시설 노후화에 대비한 체계적인 유지관리 및 성능개선 필요

[정책목표]

- 하천변 및 저지대 침수예방시설 설치 추진으로 도심 침수예방
- 기반시설 관리체계 및 관련기준 마련하여 성능 강화 추진

IV 향후 추진계획

- 종합계획에 따른 우수저류시설 설치 추진 : '22. 8. ~
- 자연재해저감 종합계획(안) 작성 : '22. 12.
- 기반시설 관리실행계획 수립 추진(소관부서) : '23. 7. ~
 - 기반시설 관리실행계획 세부기준 마련(국토교통부 추진) : ~ '22. 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자연재해저감 종합계획(안) 작성																					
기반시설 관리실행계획 수립																					
신규 우수 저류시설 추진																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	21,989	0	21,989	1,000	8,249	12,740	0	0	0
국비	10,745		10,745	500	3,875	6,370			
시비	5,622	0	5,622	250	2,187	3,185			
구비	5,622		5,622	250	2,187	3,185			
민자등	0		0						

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,000	0	1,000	4,000	0	0	0
국 비	4,000		500	3,500			
시 비	750		250	500			
구 비	250		250	0			
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	2,000	0	1,000	1,000	0	0	0
국 비	1,000		500	500			
시 비	750		250	500			
구 비	250		250	0			
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
자연재해저감 종합계획(안) 의견수렴(공청회 등)	목표	3회	1	2				
	실적	3회	1	2				
기반시설 관리실행계획 수립	목표	1건			1			
	실적							
신규 우수 저류시설 사업 착수	목표	4건	1	1	1	1		
	실적	2건	1	1				

VI

추진실적

- 자연재해저감 종합계획(안) 의견수렴
 - 내부 관련부서 의견 청취 및 전문가 의견수렴 검토 : '22. 9. ~ 10.
 - 자연재해저감 종합계획(안) 주민공청회 개최 : '23. 6. 1.
 - 자연재해저감 종합계획(안) 시의회 의견청취(예정) : '23. 7. 10. ~
- '22년 신규지구 선정(북구 문흥동성당 일원) : '21. 4. 6.
 - 우수저류시설 설치사업 실시설계 용역 추진 : '22. 5. ~ '23. 10.
 - 기본설계 사전설계 검토 회의(행안부) : '23. 5. 16.
 - 기본설계 사전설계 검토 결과 통보(조건부 채택) : '23. 5. 22.
- '23년 신규지구 선정(북구 북구청사거리 일원)
 - '23년 신규사업지구 신청(북구청→시→행안부) : '22. 3. 10.
 - '23년 신규지구 선정(2순위/전체 7개소) : '22. 4. 5.
 - 행정안전부 '23년 예산(안) 사전 통보 : '22. 9. 15.
 - '22년 제4차 지방재정투자심사(예산담당관실) : '22. 10. 24.
 - 우수저류시설 설치사업 보조금 교부(1,000백만원) : '23. 2. 23.
 - 기본 및 실시설계 용역 착수 : '23. 3. 31.
- '24년 신규지구 선정(신안교 일원)
 - 신안교 일원 타당성 조사 및 기본계획 수립 : '22. 7. ~ '22. 12.

- '24년 신규사업지구 신청(북구청→시→행안부) : '23. 3. 3.
- '24년 신규사업지구 현장실사 : '23. 3. 20.
- '24년 신규사업지구 선정심의회 개최(행안부) : '23. 3. 31.
- '24년 신규지구 선정(1순위/전체 6개소) : '23. 4. 5.

VII

기대효과

- 침수예방시설 설치로 침수피해로부터 시민안전 및 재산권 보호
- 기반시설 성능강화 통한 위험요인 해소로 시민안전 확보

주관부서명	자연재난과	실·과장	신민석 (2670)	담 당	박진형 (2680)	담당자 (전화번호)	박 전 (2685)
-------	-------	------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------