

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○	○		○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 해당 없음

II 정책개요

- 내용 : 안전한 마을공동체 실현을 위한 안전취약분야* 개선
* 취약분야 : 교통사고, 화재, 폭력, 범죄, 낙상, 자살 등
- 대상마을 : 97개 동(동구 13, 서구 18, 남구 17, 북구 28, 광산 21)
- 추진방식 : 공모 후 분야별 1~2차 평가 거쳐 우수마을 선정
- 선정규모 : 년 1~2개소(총 4개소)
- 소요예산 : 139백만원(사업비 100, 운영비 39)
- 지원내용 : 인증서 수여, 인증명판 제막식, 안전시설사업비 지원

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 매년 1회 시 안전마을 선정사업을 통해 우수마을 선정 및 포상
 - 「제1호 안전마을」 선정(1개소, 광산구 수완동) : '19년
 - 「제2호 안전마을」 선정(1개소, 동구 동명동) : '20년
 - 「제3호 안전마을」 선정(2개소, 북구 오치1동, 광산구 월곡2동) : '21년
 - 「제4호 안전마을」 선정(2개소, 북구 운암3동, 동구 계림2동) : '22년

[정책목표]

- 안전마을만들기 TF를 통해 공동체 사업에 대한 마을현황 파악 및 컨설팅 등 효과적인 수행 지원
- 주민 스스로 안전마을의 주체가 되어 삶의 일상 공간인 마을에서 부터 안전한 공동체 실현 및 안전 문화 활성화

IV 향후 추진계획

- 자치구 등 관련 기관 협의/안전마을 TF 운영 : '22. 12.
- 사업의 완성도 제고를 위한 추진방안 및 선정 방법 등 마련
- 시민주도형 안전마을 만들기 프로젝트 기본계획 수립 : '23. 2.
- 사업공고 및 접수 : '23. 4~7.
- 평가위원회 구성 및 최종 선정 : '23. 9.

[연차별 추진일정]

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립																					
사업공고 및 접수																					
최종 선정 및 지원																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	556	0	556	0	139	139	139	139	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	556	0	556	0	139	139	139	139	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	139	0	0	139	0	0	0
국 비	0						
시 비	139			139			
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	53	0	0	53	0	0	0
국 비	0						
시 비	53			53			
구 비	0						
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
마을 지원	목표	4개소		1	1	1	1	
	실적	2개소		2				

VI

추진실적

- 전문가 간담회(2회)/타 시도 벤치마킹(대구, 대전, 울산) : '22.11~12.
 - (전문가) 대한안전연합 정현민 대표 등 3명
 - (내용) 사업추진 방향, TF팀 구성(안), 추진 절차, 심사기준 등 논의
- 안전마을 T/F 구성·운영 계획 수립 : '23.1.16.
 - (구성) 시의원, 전문가 등 10명
 - (역할) 사업 방향 및 컨설팅 지원
- 안전마을 T/F 회의 개최(1차/2차/3차) : '23.2.9/2.27./3.20.
 - 안전마을 만들기 집행기준(안) 논의
- 시민주도형 마을만들기 프로젝트 추진계획 수립 : '23.3.27.
 - 자치구 사업안내 및 홍보 협조 요청
 - 대변인실 홈페이지/SNS 홍보 협조 요청
- 사업공모 및 홈페이지 공고 : '23.3.28.
 - 자치구 홍보 포스터 배포
- 사업설명회 개최 : '23.4.6.
 - 14개 기관·단체 30여명 참석
 - 안전마을 프로젝트 사업안내 및 질의응답
- 안전마을 선정 심사계획 수립 : '23.4.28.
 - 위원구성: 총 7명 심사위원(내부 1, 외부 6)
 - 심사대상: 5개 마을
- 선정심사위원회 평가 : '23.5.10.
 - (대상) 총 5개 마을(동구 2, 서구 1, 광산구 2)
 - (심사위원) 7명(외부 6, 내부 1)

- 마을선정 및 언론홍보 : '23.5.16.
 - (선정) 월곡1동 안전마을 협의체, 동명동 안전마을 협의체
 - (결과공고) 홈페이지 공고 및 언론홍보
- 선정마을 전문가 1차 컨설팅 : '23.5.17.
 - (내 용) 사업계획서 보완 및 컨설팅 지원
 - (전문가) 광주전남연구원 민현정 실장 외 2명
- 사업계획서 전문가 2차 컨설팅 : '23.6월~
 - (대상) 선정마을 2개소(월곡1동, 동명동)
 - (내용) 사업내용 수정·보완
 - (전문가) 박상희 광산도시재생센터장 등 2명
- 안전마을 만들기 사업비 교부 : '23.6.14.
 - (대상) 동명안전마을협의회
 - (사업비) 50백만원

VII 기대효과

- 지역안전을 위한 자발적인 시민참여와 협력으로 재난·범죄예방 등에 대한 지역밀착형 과제 선정으로 안전마을 만들기 사업 특화
- 일상에서 쉽게 접하는 안전문제의 개선을 통해 지역주민의 안전 정책 체감도 제고 및 가시적인 정책효과 견인

주관부서명	안전정책관	실·과·장	윤건열 (4910)	담 당	정준호 (4930)	담 당 자 (전화번호)	김경규 (4932)
-------	-------	-------	---------------	-----	---------------	-----------------	---------------