

## 실전형 교육훈련을 통한 현장에 강한 인재양성

### 1. 교육훈련센터 완공 및 지휘역량강화 훈련 기반 조성

| 사업구분 | 임기구분 |      | 사업주체 |      |    | 신규여부 |    | 예산구분 |     | 총예산액<br>(백만원) |
|------|------|------|------|------|----|------|----|------|-----|---------------|
|      | 임기 내 | 임기 외 | 국가   | 국가자체 | 자체 | 신규   | 지속 | 예산   | 비예산 |               |
|      | ○    |      |      |      | ○  |      | ○  | ○    |     |               |

## I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 행정안전부 : 지휘훈련팀 정원 승인

## II 정책개요

- 다목적 교육훈련센터 건립
  - 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 (5년간)
  - 총사업비 : 14,140백만원
  - 위 치 : 광주소방학교 내(內)
  - 규 모 : 지하1~지상4층, 연면적 4,941㎡
- 지휘역량강화 전담훈련팀 조직 및 훈련체계 고도화
  - 추진배경 : 지휘관 자격인증제 전문교육 및 자격인증평가 시행
  - 위 치 : 광주소방학교 다목적 교육훈련센터 內
  - 주요내용 : 지휘훈련팀 조직(6명) 및 정규과정 운영, 훈련체계 고도화

## III 현황 및 정책목표

### [현황]

- 다목적 교육훈련센터 개관 ('23. 6.)
  - 다목적교육훈련센터 건립 방침(시장) 결재 ('18. 3.)
  - 건립공사 착공 ('21. 3.) 및 완공('23. 5.)
- 지휘역량강화센터 구축 완료 ('23. 6.)

## [정책목표]

- 현장에 적응성 있는 실전형 교육·훈련을 위한 인프라 구축
  - 다목적(화재, 구조, 구급, 소방시설) 교육훈련센터 청사 건립
  - 소방 교육기관 경쟁력 강화를 위한 교육훈련 시설 확대
- 전담훈련팀 조직·운영을 통한 지휘역량교육 내실화

## IV 추진계획

- 지휘훈련팀 구성 등 훈련운영준비 : '22.7월 ~ '23.6월
- 다목적 교육훈련센터 완공 및 개관 : '23.4월
- 교육과정 개발 및 신규 개설 : '23.4월 ~ '24.7월
- 훈련용 가상현실 콘텐츠 확보 : '23.4월 ~ '24.7월

### [연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

| 세부 추진상황       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 비고 |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |    |
| 교육훈련센터 건립     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 조직·교육 운영준비    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 교과 개발 및 신규 개설 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |
| 가상현실 콘텐츠 확보   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |    |

### [연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

| 구분  | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|-----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |            |
| 계   | 14,140          | 9,512      | 4,628 | 3,817 | 811   | 0     | 0     | 0     | 0          |
| 국비  | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |
| 시비  | 14,140          | 9,512      | 4,628 | 3,817 | 811   |       |       |       |            |
| 구비  | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |
| 민자등 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

| 재원별  | 총<br>확보액 | 임기전<br>확보액 | 임기내 확보액 |       |       |       |       |
|------|----------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |          |            | 2022년   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 계    | 14,140   | 13,015     | 314     | 811   | 0     | 0     | 0     |
| 국 비  | 0        |            |         |       |       |       |       |
| 시 비  | 14,140   | 13,015     | 314     | 811   |       |       |       |
| 구 비  | 0        |            |         |       |       |       |       |
| 민자 등 | 0        |            |         |       |       |       |       |

[집행실적]

(단위 : 백만원)

| 재원별  | 총<br>집행액 | 임기전<br>집행액 | 임기내 집행액 |       |       |       |       |
|------|----------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |          |            | 2022년   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 계    | 12,805   | 6,762      | 3,348   | 2,695 | 0     | 0     | 0     |
| 국 비  | 0        |            |         |       |       |       |       |
| 시 비  | 12,805   | 6,762      | 3,348   | 2,695 |       |       |       |
| 구 비  | 0        |            |         |       |       |       |       |
| 민자 등 | 0        |            |         |       |       |       |       |

V

공약달성 확인지표

| 확인지표        | 구분 | 총실적/<br>목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|-------------|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 교육훈련센터 완공   | 목표 | 100%       | 70%   | 30%   |       |       |       |     |
|             | 실적 | 100%       | 71%   | 29%   |       |       |       |     |
| 교육과정 신규 개설  | 목표 | 5개         |       | 3개    | 2개    |       |       |     |
|             | 실적 | 1개         |       | 1개    |       |       |       |     |
| 가상현실 콘텐츠 확보 | 목표 | 10종        |       | 5종    | 5종    |       |       |     |
|             | 실적 | 5종         |       | 5종    |       |       |       |     |

## VI

### 추진실적

- 지휘역량 T/F팀 4명 배치 : '22. 7월
- 지휘훈련 콘텐츠 개발 착수 : '22. 8월
- 지휘훈련 전문교관 양성 : '22. 12월
- '23년 사업비 8억원 확보 : '22. 12월
- 지휘역량팀 6명 배치 : '23. 1월
- 현장지휘관 인증평가 VR시나리오 10종 개발 : '23. 3월
- 가상현실 콘텐츠 5종 납품 완료 : '23. 6월
- 교육훈련관(교육훈련센터) 개관 : '23. 6월
- 제1기 현장지휘관교육 교관 양성 과정 개설 : '23. 6월

## VII

### 기대효과

- 상시적 교육·훈련이 가능한 다목적 종합 교육훈련 기반 구축
- 재난현장 대응역량 및 자원활용 능력을 갖춘 정예지휘관 양성

|       |       |                |               |               |               |               |               |
|-------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 주관부서명 | 소방행정과 | 실·과장<br>(전화번호) | 이정자<br>(8010) | 팀 장<br>(전화번호) | 김병상<br>(8015) | 담당자<br>(전화번호) | 조영삼<br>(8016) |
|-------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|