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글로벌 마이스 도시
2. 마이스 시설 확충(제2전시장)

2-4

● 산업통상자원부 및 행정안전부(사업계획 승인 재협의 : 필요시)

● ‘지자체별 정책적으로 마이스산업을 전략산업화 목표로 대규모 전시 컨벤션 센터를 건립하거나 

마이스 산업 활성화 사업 추진 

  ‣ 현재 영남권(부산 벡스코, 대구 엑스코, 울산 우에코) 전시장 면적 84,380㎡, 광주시 대비 

7배 규모 전시장 확보

    (’26년 부산 벡스코 3전시장 증축시는 107,018㎡ - 광주시와 9배 규모 차이 발생)

  ‣ 수도권(고양 킨텍스, 서울 코엑스) 증축 확정으로 준공시(334,580㎡ - 광주의 28배 차이 

규모)→지역균형발전 차원 ‘DJ센터’ 전시장 규모 확대 필요

     * 전시 컨벤션 업계 : 국제적 전시장 - 최소 2만㎡ 전시장을 적정 규모로 제시

※ 글로벌 마이스도시 도약 위한 마이스 인프라 확장 타당성 확보

   - 제2전시장 건립계획 주무부처 승인(산업부) 	 : ’20. 12.

   - 제2전시장 건립사업 타당성 조사 BC 1.32(행안부, 한국지방행정연구원) 	 : ’21. 12.

   - 제2전시장 건립사업 중앙 투자심사 승인(행안부)	 : ’22.   3.

현     황

중앙정부 도움 (권한 명확성)

현황 및 정책목표
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● 단순 행사 개최만을 위한 시설보다는 타 컨벤션 시설과 차별화된 광주의 대표 상징적 건축물이 

되도록 설계

● 지역을 대표하는 광주 대표 랜드마크 건축물로서 서남을 아우르는 마이스 인프라 건축물로 관광 

자원화

정책목표

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기 내 임기 외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 146,140

● �추진방향 : 지역 대표 랜드마크 국제규모 전시장 확보

● �추진시기 : 2020. ~ 2026. 

● �주요시설 : 전시장(2홀, 9,000㎡), 회의실(10실, 2,000㎡)

                     지하주차장(500대, 20,000㎡) 등

● �소요예산 : 146,140백만원(시비)

정책개요

● �마이스인프라 확장방안 진단 및 보행환경 개선안 구상용역	: ’22. 하

● �도시계획심의위 및 지구단위계획변경 공동위 심의	 : ’23. 상

● �공공건축 사전계획 사전검토 및 건축기획심의	 : ’23.

● �제2전시장 신축 설계공모	 : ’23.

● �제2전시장 신축 기본 및 실시설계 착수	 : ’23.

● �제2전시장 신축 기본 및 실시설계 완료	 : ’24.

● �제2전시장 신축 공사 착수 	 : ’24. 

● �제2전시장 신축 준공	 : ’26.

● �제2전시장 시운전 및 개관	 : ’27. 예정

향후 추진계획
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단위 : 백만원

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)
임     기     내 임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 146,140 0 146,140 0 6,827 58,000 81,313 0 0

국비 0 0

시비 146,140 146,140 6,827 58,000 81,313

구비 0 0

민자 등 0 0

연차별 소요예산액

공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

마이스인프라진단용역 % 100 100

도시계획심의및공동위심의 % 100 100

공공건축건축지원센터협의 및 건축
기획심의진행 % 100 100

설계착수 % 100 50 100

공사착공 및 준공 % 100 20 50 100

개관 % 100 100

 * 각종 심의 지연 및 예산확보 상황에 따라 일정 변경 가능

* 2023년 : 6,827백만원(설계 및 각종 영향평가비 등) / 2024년 : 58,000백만원(공사 및 감리용역비) /   

  2025년 : 81,312백만원(공사 및 감리용역비)

단위 : 분기

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

마이스인프라진단용역

도시계획심의및공동위심의

공공건축건축지원센터협의 
및 건축기획심의진행

설계착수

공사착공 및 준공

연차별 추진일정



상상이 현실이 되는 꿀잼도시   165   

주관부서명 관광도시과 실·과장 김성배 팀  장 나용선
담당자

(전화번호)
조은미
(3662)

기대효과

● �차별화된 컨벤션 구축과 국제적 규모의 인프라 구축을 통해 호남권 대표 마이스 중심도시로서의 

역할 수행과 서남권을 대표하는 국제도시로 도약


