
2-8
 문화산업 투자환경 조성 및 기업지원
  1. 송암 디지털콘텐츠단지 및 창작환경 조성

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기�내 임기�외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 36,000

Ⅰ  중앙정부 도움 (권한 명확성)  

 ❍ 문화체육관광부 :「아시아문화중심도시조성에 관한 특별법」 

                     제15조 및 제42조 

   - 문화산업 등의 기반조성 및 아시아문화중심도시 조성 특별회계

 ❍ 문화체육관광부 :「아시아문화중심도시조성에 관한 특별법」제16조 

및 제17조, 제20조

 Ⅱ  정책개요

 ❍ 정보문화산업진흥원 R&D 및 정책기획 기능 확대를 위한 인력배치

 ❍ 투자진흥지구 입주기업 인센티브 지급 세부기준 완화

   - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.

   - 사업대상 : 투자진흥지구 입주기업 인센티브 세부기준

   - 사업내용 : 문화산업 입주기업의 보조금 지원 현실화를 위해 세부기준 완화 추진

(투자진흥지구 발전위원회 심의 결정사항) 

     ※ 필요 시 관련 조례 개정(아시아문화중심도시 조성에 관한 조례)

 ❍「실감콘텐츠밸리 추진 TF팀」(민관학) 구성 및 운영

   - 송암산단(CGI, GCC 권역) 중심의 향후 발전방안 논의 및 시행

   - 국비사업 발굴 및 유치(첨단실감 테마파크, 체험시설 등)  

Ⅲ  현황 및 정책목표

[현황]

 ❍ (재)광주정보문화산업진흥원 조직 : 1실5본부14팀(정원 97명)

     ※ 부설기구 인공지능산업융합사업단 : 1본부2센터1실6팀(정원50명) 

   - (R&D사업 발굴, 기획수행) 전략기획팀에서 담당하나 R&D기능(인력) 부재



 ❍ 투자진흥지구 입주기업 인센티브 지급 세부기준

   - 인센티브 지급 투자기준 : 투자진흥지구 내 문화산업기업 5억원,

                             관광산업 등 30억원 이상 투자 시 인센티브 지원

 ❍ 송암일반산업단지 조성현황

   - 조성목적 : 도심에 산재된 공해업체의 이주로 쾌적한 도시환경과 생산도시화 조성

   - 위   치 : 광주광역시 남구 송하동 일원

   - 면적 및 기반시설(문화시설 : 9.64%)

토지이용(천㎡) 기반시설

계
공장

용지

지원

용지

공공

용지

문화

용지

용수

(천톤/일)

전력

(천㎾)

통신

(회선)

도로

(㎞)

하수도

(㎞)

가로등

(등)
관리청사

415 272 7 96 40 6 6 1,900 2.3 10.6 24
부지 3,630㎡

건물 843.4㎡

   - 용도구역별 건축물의 범위 : 산업시설구역(공장시설용도) ⇒ 주거시설 불가

[정책목표]

 ❍ 광주정보문화산업진흥원 R&D 및 정책기획 기능 확대

 ❍ 광주시 인센티브 지급기준 완화로 문화산업 인센티브 현실화 

 ❍ 장기적인 산업단지 정비 및 디지털콘텐츠 도시 조성

Ⅳ  추진계획

 ❍ 투자진흥지구 입주기업 인센티브 지급 세부기준 완화 : ’23. 1. ~

   - 투자진흥지구 발전위원회 개최 : 최소 투자금액 기준 하향 등 논의

 ❍「송암산단 문화디지털단지화 모델 구축 워킹그룹」운영  : '23. 3. / 9. 

   - 워킹그룹 1회/반기 이상 운영 후 정책개발 

   ※ 첨단실감문화콘텐츠테마파크 조성 사업 추진

     : 중앙투자심사(23. 10.) / 공공건축사전검토협의(23. 11.) / 공공건축심의(24. 1.) 

/ 설계공모(24. 2.) / 기본 및 실시설계(24. 5.~) 

 ❍ 진흥원 인력 조정에 따른 R&D사업 발굴인력 배치 : ’23. 6. ~  



 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

중장기 인력운영계획 수립

R&D사업 발굴인력 조정배치

투자진흥지구 입주기업 
인센티브 지급 세부기준 조정
실감콘텐츠밸리 추진TF팀 운영
(첨단실감테마파크  조성)

 (연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)
임     기     내 임기후

(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 36,000 0 19,800 900 900 4,000 6,000 8,000 16,200

국비 18,000 9,900 500 400 2,000 3,000 4,000 8,100

시비 18,000 9,900 400 500 2,000 3,000 4,000 8,100

구비 0 0

민자 등 0 0

(예산확보내역) 

재원별
총

확보액
임기전
확보액

임기내 확보액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 1,300 0 900 400 0 0 0

국 비 900 500 400

시 비 400 400

구 비 0

민자 등 0

(단위 : 백만원)

 

(집행실적)

재원별
총

집행액
임기전
집행액

임기내 집행액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 800 0 800 0 0 0 0

국 비 400 400

시 비 400 400

구 비 0

민자 등 0

(단위 : 백만원)



Ⅴ  공약달성 확인지표  

확인지표 구분
총실적/

목표
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

중장기 인력운영계획 수립
목표 1 1

실적 1 1

R&D사업 발굴인력 조정배치
목표 1 1

실적 1 1

투자진흥지구 입주기업 
인센티브 지급 세부기준 조정

목표 1 1

실적

실감콘텐츠밸리 추진 TF팀 운영
목표 8 구성 2 2 2 2

실적 구성 1

Ⅵ  추진실적    

 ❍ 첨단실감테마파크조성 국고보조금 교부 통지 : ’22. 8. / 11.

 ❍ 첨단실감테마파크조성 보조금 교부(광주정보문화산업진흥원) : ’22. 8. / 12.
     (국비400, 시비400) 

 ❍ 첨단실감테마파크조성 타당성조사 용역(광주정보문화산업진흥원) : ’22. 9. ~ 12.

 ❍ 송암산단 문화디지털단지화 모델 구축 워킹그룹 구성 : ’22. 12.  

 ❍ 송암산단 문화디지털단지화 모델 구축 워킹그룹회의 개최 : ’23. 3. 23. 

 ❍ 광주정보문화산업진흥원 정책기획단 신설 : ’23. 4. 10.

 ❍ 첨단실감테마파크조성 중앙투자심사결과(재검토)통보 : ’23. 6. 13.  

Ⅶ  기대효과

 ❍ 송암산단 중심의 콘텐츠산업 집적단지 조성 및 투자활성화 기여

 ❍ 장기적 개발을 통한 노후 산단의 정비, 일자리 창출 및 관광상품화 조성

 ❍ 문화산업 투자 인센티브 현실화로 지역 유망기업 유치 및 문화산업 

생태계 선순환 촉진

주관부서명 콘텐츠산업과 실·과장 백은아
(2450) 담당 문윤희(2460)

유정임(2480)
담당자
(전화번호)

김민정(2461)
심진형(2462)
강진훈(2482)


