
민선8기 공약실천계획

382   언제 어디서나 안심도시

● �교통혼잡이 심각한 풍암사거리를 입체화(지하차도 건설)하여 교통량 분산을 통해 교통서비스

수준(‘F’→‘E’) 향상과 물류 수송비용 절감

정책목표

● �해당없음

중앙정부 도움 (권한 명확성)

● �교통현황 : 교통량 초과, 낮은 속도, 잦은 정체상태의 혼잡도로

- 풍암교차로 교통 서비스수준 'F'

- 나주방면 광주ㆍ전남혁신도시, 한전공대, 에너지밸리 산단과의 연결도로

● �장래 교통수요 추가발생

- 중앙공원지구 민간공원 특례사업 추진으로 약 2천세대가 일시에 입주하여 풍암사거리 일대 

교통수요 폭증 예상

현     황

현황 및 정책목표

광주시 어디서나 30분 대중교통 생활권, 대중교통체계 전면 개편
2. 풍암교차로 정체구간 교통처리 개선사업

4-15

● �사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)

● �위    치 : 서구 회재로(풍암교차로~유통단지교차로) 일원

● �사업내용 : L=0.8km, B=35m(지하차도 4차로)

- 4차로 지하차도(L=0.6km) 및 연결로(0.2㎞) 설치 등

● �총사업비 : 30,000백만원(시비)

정책개요

● 기본 및 실시설계 용역 착수	 : ’22. 8.

● 기본 및 실시설계 추진	 : ’22. 8. ~ ’24. 2.

● 공사 발주	 : ’24. 3. ~

향후 추진계획
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사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기 내 임기 외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 30,000

단위 : 분기

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본 및 실시설계

토지보상 및 공사추진

연차별 추진일정

단위 : 백만원

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자
(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 30,000 0 22,511 1,000 211 7,100 7,100 7,100 7,489

국비 0 0

시비 30,000 22,511 1,000 211 7,100 7,100 7,100 7,489

구비 0 0

민자 등 0 0

연차별 소요예산액

공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

기본 및 실시설계 % 100 33 83 100

토지보상 및 공사추진 % 100 15 45 75 100

주관부서명 도로과 실·과장 백남인 팀  장 권양석
담당자

(전화번호)
나수미
(4731)

기대효과

● �상습 교통정체 구간인 풍암교차로의 입체화(지하차도)를 통해 교통서비스 수준 향상과 물류 수송

비용 절감 및 교통안전성 제고로 지역주민의 편의 증진


