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● �국토교통부 : 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획 반영필요('26~'30)

     ※ 단 금호타이어 공장 이전 확정 시 추진 가능

중앙정부 도움 (권한 명확성)

광주송정복합환승센터 조성, 광주송정역세권 개발4-19

● �광주송정역 복합환승센터, KTX 투자선도지구 조성으로 호남광역교통망 거점 확대 및 상권 활성화 

도모

● �철도, 시내·외버스, 택시 등 환승시설과 지원시설 조성으로 대도시권 형성 및 상생발전을 선도

하는 미래형 광역교통체계 구현 기대

● �금호타이어 공장이전 확정 시 국가계획인‘환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(26~)’반영 필요

※ 「국가통합교통체계효율화법」 제44조에 따른 법정계획, 제3차 계획(’21.~’25.

정책목표

● 광주송정역 복합환승센터

- 우리시 도시계획과와 금호타이어와의 부지 사전협상 결과에 따라 구체적인 사업 추진방향 설정

- 금호타이어 이전 확정 즉시 기본계획 구상 및 타당성평가 실시

● 광주송정역세권 개발(KTX 투자선도지구)

- 광주송정역(KTX)과 연계한 상업 및 업무, 문화 기능 도입 및 주변 도심재생과 연계한 도시환경

정비로 원도심 활력 증진 필요

- 사업구역 지정 고시(’21.3.19.), 실시계획승인서 제출(’22.10.31.) 

- 사업시행자 지정(’22.11.15.), 관련기관(부서) 협의(’22.11.16~’22.12.14.)

- 환경영향평가 주민설명회(’22.11.21.), 토지보상 주민설명회(’22.11.29.)

현     황

현황 및 정책목표
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❶ 광주송정역 복합환승센터 조성

● �위      치 : 광산구 소촌동 555번지 일원(금호타이어 부지) 

● �사업내용 : 환승시설, 환승지원시설 및 미래형 스마트 환승체계 구축

   ※ 기본구상 용역 시 음식·쇼핑타운 건립여건 검토(’22년 시민배심원단 권고사항)

● �사업방식 : 민간개발(사업제안서 공모 또는 민간 도시개발사업 포함)

● �추진시기 : 금호타이어 이전계획 확정시부터 사업추진

❷ 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

● �사 업 명 : 광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구

● �기간/면적 : 2020년 ~ 2025년 / 560,427㎡(17만평)

- (1구역) 광주송정역 전면 31,234㎡, 1만평 / (2구역) 후면 529,193㎡, 16만평

● �사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

● 총사업비 : 5,943억원(LH전액조달)

정책개요

❶ 광주송정역 복합환승센터 조성

● �기본구상 및 타당성 평가 용역	 : 금타 이전확정 + 1Y

● �사업시행자 공모 및 선정	 :        〃     + 2Y

● �개발계획 수립	 :        〃     + 3Y

● �사업시행자 지정	 :        〃     + 4Y

● �실시계획 수립 및 인가	 :        〃     + 5Y

● �공사착공	 :        〃     + 6Y

❷ 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

● �실시계획인가 신청 및 승인(LH↔시)	 : '22. 10. ~ '23. 6.

● �토지보상 및 실시설계도서 작성(LH)	 : '23.

● �공사착공	 : '24. ~ 

향후 추진계획

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기 내 임기 외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 594,300
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단위 : 백만원

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자
(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 594,300 1,200 593,100 1,100 30,800 431,300 129,900 0 0

국비 0 0

시비 0 0

구비 0 0

민자 등 594,300 1,200 593,100 1,100 30,800 431,300 129,900

연차별 소요예산액

공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

실시계획인가 식 승인 승인

토지보상 실시 식 착수 보상

부지조성공사 착공 식 착공 착공

단위 : 분기

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시계획인가 신청

실시계획인가 승인

토지보상 기초조사

실시설계도서 작성

토지보상 실시

부지조성 공사

연차별 추진일정
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주관부서명 광역교통과 실·과장 소진호 팀  장 노희철
담당자

(전화번호)
김석우
(4031)

기대효과

● �권역 내 교통수단 간의 원활한 연계 및 환승교통 처리와 상업·업무 등 사회경제적 활동 복합 지원

● 광주송정역 교통환승체계 개선 및 지역특화 자동차 산업과 연계한 융복합단지 조성으로 지역성장 

거점 육성 가능


