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● �행정안전부 : 기준인건비 반영

● �화재ㆍ구급 등 초기 대응시간 단축으로 인명ㆍ재산 피해 경감

정책목표

중앙정부 도움 (권한 명확성)

● �상업건축물 밀집 및 다수 유동인구로 인한 구급수요 지속 증가

● �상업지역 교통장애로 인한 초기대응 골든타임(화재 7분, 구급 4분) 확보 곤란

- 인접 센터(하남119안전센터) 출동 소요시간 ⇒ 7분

- 교통장애 등 신속한 초기대응에 대한 주민 불안 및 센터 신설 요청

현     황

현황 및 정책목표

변화하는 도시환경에 부응하기 위한 소방인프라 확충
1. 광산구 「수완119안전센터」 신설

4-8

● 사업기간 : 2022년~2026년(5년간)

● 위      치 : 광산구 장덕동 1680

● 주요내용 : 초기대응 골든타임 확보를 위한 119안전센터 신설

● 소 방 력 : 팀별 9명(화재진압 등 6, 구급 3) / 총 3팀 28명, 소방차량 4대

● 총사업비 : 4,710백만원(시비)

정책개요

● 기본계획 수립(시장 방침)	 : ’22.12.

● 행정절차(공유재산 심의 등)	 : ’23. 1. ~ ’24. 3.

● 부지매입(한국토지주택공사)	 : ’24.  4.

● 설계공모 및 설계용역	 : ’24.  5. ~ ’25.   7.

● 건축공사 입찰 및 착공ㆍ완공	 : ’25.  8. ~ ’26. 10.

향후 추진계획
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단위 : 분기

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립

행정절차*

부지매입

설계 공모ㆍ용역

건축공사 입찰ㆍ시공

연차별 추진일정

단위 : 백만원

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자
(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 4,710 0 4,710 0 20 1,060 730 2,900 0

국비 0 0

시비 4,710 4,710 20 1,060 730 2,900

구비 0 0

민자 등 0 0

연차별 소요예산액

공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

기본계획 수립 % 100 100

행정절차 % 100 80 100

부지매입 % 100 100

설계공모 % 100 100

설계용역 % 100 25 100

건축공사 입찰 % 100 100

착공ㆍ완공 % 100 100

주관부서명 소방행정과 실·과장 최정식 팀  장 김병상
담당자

(전화번호)
조영삼
(8016)

기대효과

● 인구 8만의 복합형 주거단지 안전인프라 확보

● 지역여건과 신규 소방수요를 고려한 균형있는 소방서비스 제공

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기 내 임기 외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 4,710

* �용역과제 심의, 공유재산 심의ㆍ관리계획, 공공건축 건축기획 용역, 사전검토(AURI), 공공건축 
기획 심의, 중기지방재정 계획


