
4-10 실수요자의 주거안정을 위한 다양한 공공주택 공급

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기�내 임기�외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 140,496

Ⅰ  중앙정부 도움 (권한 명확성)  

 ❍ 국토교통부 : 매년 연차별 통합공공임대 공급계획에 따라 협의하여 

편성(건축비 정액지원) 

   - 통합공공임대 보조율 : 국비 30%, 주택도시기금 30%

Ⅱ  정책개요  

 ❍ 실수요자의 주거 안정을 위한 다양한 형태의 공공주택 공급

   - 저렴한 부담으로 장기간 거주할 수 있는 장기임대주택(30년이상, 통합공공임대)

   - 일정기간(약10년) 거주 후 소유권 이전 가능한 공공지원민간임대 등

 ❍ 공공주택 자격을 중위소득(150%이하) 무주택 가구로 확대하고, 공급

면적은 중형(85㎡ 이하)까지 확대

 ❍ 청년, 신혼부부, 자녀가 있는 무주택 세대주 등 수요대응형 주택 공급(물량 조절)

 ❍ 고품질의 공공임대주택 및 소셜믹스 계획으로 임대주택 부정적 이미지 탈피 

   - 설계 공모를 통한 디자인 차별화, 법적기준 외 생활SOC 추가 계획 등

Ⅲ  현황 및 정책목표

[현황] 

 ❍ 현재 장기공공임대 공급 가능 물량 : 3,724호 ~ 4,504호 (여건에 따라 변경 가능)

   - 통합공공임대 : 상무지구(460), 첨단3지구(1,520~2,300), KTX투자선도지구(500)

   - 행복·국민·영구임대 등 : 선운2지구(1,098), KTX투자선도지구(146)



[정책목표]

 ❍ 집값 상승과 전월세 부담으로 어려움을 겪는 청년, 신혼부부, 

무주택서민 등 실수요자가 장기간 안정적으로 거주할 수 있는 

쾌적한 환경의 질좋은 공공임대주택 공급

Ⅳ  추진계획  

 ❍ 현 추진 중 사업 신속 추진 : 약 3,600호 공급(여건에 따라 변경 가능)

   - 통합공공임대 : 상무지구(460), 첨단3지구(1,500), KTX투자선도지구(500)

   - 행복·국민·영구임대 등 : 선운2지구(1,000), KTX투자선도지구(140) 등

 ❍ 상무지구 통합공공임대

   - 사업기간 : 2021. ~ 2025.

   - 위    치 : 서구 치평동 1166번지(상무지구)

   - 규    모 : 460세대(전용 36㎡ 68, 59㎡ 172, 84㎡ 220) / 지하1층 ~ 지상 26층

   - 사 업 비 : 1,371억(국비 393 / 기금 402 / 도시공사 576)

   - 시 행 자 : 광주도시공사

   - 추진일정 

    

사업계획승인
절차 이행 중 ▶

공동 민간사업자 
선정 ▶ 공사 착공 ▶ 입주예정자 선정 ▶ 준공 및 입주

현재 ’22. 하 ’23. 상 ’25. 상 ’25. 하

 ❍ 첨단3지구, KTX투자선도지구

   - 사업기간   : 첨단3지구(’11.~’25.), KTX투자선도지구(’21.~’28.)

   - 사업시행자 : 첨단3지구(광주도시공사), KTX투자선도지구(LH)

   - 현 단계   : 개발계획 변경 협의 중(첨단3지구), 실시계획 변경 검토 중(KTX

투자선도지구)

 ❍ 선운2지구

   - 사업기간   : ’18. ~ ’24.

   - 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

   - 현 단계    : 부지조성공사 중



 (연차별 추진일정)
(단위 : 분기)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

상무지구(460)

첨단3지구(1,500)

선운2지구(1,000)

KTX선도지구(640)

 (연차별 소요예산액)  
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 140,496 1,230 139,266 16,590 20,738 31,056 70,882 0 0

국비 40,984 40,984 8,197 10,246 10,246 12,295

시비 0 0

구비 0 0

민자 등 99,512 1,230 98,282 8,393 10,492 20,810 58,587

(예산확보내역) 

재원별
총

확보액
임기전
확보액

임기내 확보액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 38,558 1,230 16,590 20,738 0 0 0

국 비 18,443 8,197 10,246

시 비 0

구 비 0

민자 등 20,115 1,230 8,393 10,492

(단위 : 백만원)

(집행실적)  

재원별
총

집행액
임기전
집행액

임기내 집행액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 17,820 1,230 16,590 0 0 0 0

국 비 8,197 8,197

시 비 0

구 비 0

민자 등 9,623 1,230 8,393

(단위 : 백만원)



Ⅴ  공약달성 확인지표  

확인지표 구분
총실적/

목표
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

임대주택 공급물량 
반영

목표 3,600 460 - 1,640 1,500

실적 460 460 -

Ⅵ  추진실적  

 ❍ 건축계획 변경심의(상무지구 통합공공임대주택) : '22. 3. 31.

 ❍ 사업계획승인(상무지구 통합공공임대주택)           : '22. 7. 26.

 ❍ 실시계획 변경 승인 고시(첨단3지구)            : '22. 8. 18.

 ❍ 통합공공임대주택 반영 요청(KTX투자선도지구) : '22. 9. 14.

 ❍ KTX투자선도지구 실시계획 승인 신청 : '22. 10. 31.

 ❍ 첨단3지구 개발계획 변경 협의(국토교통부) : '22. 12.

 ❍ 민간사업자 협약 체결(상무지구 통합공공임대주택) : '22. 12. 29.

 ❍ KTX투자선도지구 주택공급계획 변경 협의      : '23. 2. 7.

 ❍ 통합공공임대주택 공급물량 협의(첨단3지구)    : '23. 3. 27.

 ❍ 건설형 공공임대 공급계획 점검회의(국토부)    : '23. 3. 27.

 ❍ 공공임대주택 공급관련 협조 요청(첨단3지구)        : '23. 4. 17.

 ❍ 주민설명회(상무지구 통합공공임대주택)        : '23. 5. 16.

 ❍ 통합공공임대 규모 확대 반영 요청(KTX투자선도지구): '23. 5. 23.

 ❍ 성능기반설계 완료(상무지구 통합공공임대주택)     : '23. 5. 26.

 ❍ 구조안전심의 신청(상무지구 통합공공임대주택)      : '23. 6. 15.

Ⅶ  기대효과

 ❍ 청년, 신혼부부 등 민간주택을 구입할 여력이 없는 계층의 주거

안정 도모

 ❍ 고품질의 공공임대주택 및 소셜믹스 계획으로 임대주택의 부정적 

이미지 탈피



주관부서명 주택정책과 실·과장
(전화번호)

정현윤
(4270)

팀  장
(전화번호)

박정철 
(4820)

담당자
(전화번호)

조상현
(4821)


