
4-19  광주송정역 복합환승센터 조성, 역세권 개발(광주송정역 KTX 투자선도지구)

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분
총예산액
(백만원)

임기�내 임기�외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 594,300

Ⅰ  중앙정부 도움 (권한 명확성)

 ❍ 국토교통부 : 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26.~'30.) 반영

   ※ 금호타이어 공장 이전 확정 후 추진 가능

Ⅱ  정책개요  

 광주송정역 복합환승센터 조성

 ❍ 위    치 : 광산구 소촌동 555번지 일원(금호타이어 부지) 

 ❍ 사업내용 : 환승시설·환승 지원시설·미래형 스마트 환승체계 구축

   ※ 기본 구상 용역에 음식 · 쇼핑 타운 건립 여건 검토(’22년 시민배심원단 권고사항)

 ❍ 사업방식 : 민간 개발(사업제안서 공모 또는 민간 도시개발사업 포함)

 ❍ 추진시기 : 금호타이어 이전계획 확정 후

 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

 ❍ 사 업 명 : 광주송정역 KTX 지역경제거점형 투자선도지구 개발

 ❍ 기간/면적 : 2020년~2025년 / 560,427㎡(17만평)

� � � -� (1구역)�광주송정역�전면�31,778㎡-1만평� /� (2구역)�후면�528,649㎡-16만평

 ❍ 사업시행 : LH(단독 시행)

 ❍ 사 업 비 : 5,943억원(LH 전액 조달)

Ⅲ  현황 및 정책목표

[현황] 

 광주송정역 복합환승센터 조성

 ❍ 금호타이어 부지 사전협상(市 도시계획과) 결과에 따라 사업 추진 여부 결정

 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

 ❍ 광주송정역(KTX)과 연계한 상업·업무·문화 기능 도입 및 주변 도심

재생과 연계한 도시환경 정비로 원도심 활력 증진 필요

[정책목표]

 광주송정역 복합환승센터 조성

 ❍ 금호타이어 공장 이전이 확정되면 기본 구상 및 타당성 평가 용역을 

실시하고, 국가계획인‘제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 

기본계획(’26.~’30.)*’에 반영

� � *� 「국가통합교통체계효율화법」�제44조에�따른�법정계획� :� 제3차�계획(’21.~’25.)

 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

 ❍ 광주송정역 복합환승센터·KTX 투자선도지구 조성으로 호남광역

교통망 거점 확대 및 상권 활성화 도모

Ⅳ   추진계획  

 광주송정역 복합환승센터 조성

 ❍ 기본 구상 및 타당성 평가 용역 : 금타 이전 확정 + 1Y

 ❍ 사업시행자 공모 및 선정 :        〃      + 2Y

 ❍ 개발계획 수립 :        〃      + 3Y

 ❍ 사업시행자 지정 :        〃      + 4Y

 ❍ 실시계획 수립 및 인가 :        〃      + 5Y

 ❍ 공사 착수 :        〃      + 6Y



 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

 ❍ 실시계획 관계 기관 및 부서 협의 지속(市) : ’23. 1.~8.

 ❍ 실시계획 승인(市 → LH) : ’23. 8.~10.

 ❍ 개발계획 변경 승인 신청(市 → 국토부) : ’23. 8.~10.

 ❍ 토지보상 계획 공고(LH) : ’23. 8.~11.

 ❍ 토지보상 실시(LH) : ’23. 下
 ❍ 공사 착수 및 완료(LH) : ’24.~’25.

 (연차별 추진일정)

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시계획인가 신청

실시계획인가 승인

토지보상 기초조사

실시설계도서 작성

토지보상 실시

부지조성 공사

 (연차별 소요예산액) 
(단위 : 백만원)

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자

(b)

임     기     내
임기후

(d)
소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 594,300 1,200 593,100 1,100 30,800 431,300 129,900 0 0

국비 0 0

시비 0 0

구비 0 0

민자 등 594,300 1,200 593,100 1,100 30,800 431,300 129,900

(예산확보내역) 

재원별
총

확보액
임기전
확보액

임기내 확보액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 33,100 1,200 1,100 30,800 0 0 0

국 비 0

시 비 0

구 비 0

민자 등 33,100 1,200 1,100 30,800

(단위 : 백만원)

 
(집행실적) 

재원별
총

집행액
임기전
집행액

임기내 집행액

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 2,300 1,200 1,100 0 0 0 0

국 비 0

시 비 0

구 비 0

민자 등 2,300 1,200 1,100

(단위 : 백만원)

Ⅴ  공약달성 확인지표

확인지표 구분
총실적/
목표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

실시계획 승인
목표 승인 승인

실적

토지보상
목표 착수 보상

실적

부지조성공사 착수
목표 착공 착공

실적



Ⅵ  추진실적  

 광주송정역 복합환승센터 조성

 ❍ 다른 시 ․ 도 사례 조사(대구광역시, 울산광역시) : '23년 5월

   - 복합환승센터 : 동대구역, 서대구역, 울산역

   - 환승센터 : 태화강역, 송정역(북울산역)

 광주송정역 KTX 투자선도지구 개발

 ❍ 사업구역 지정 고시 : '21. 3. 19.

 ❍ 실시계획승인서 제출                  : '22. 10. 31.

 ❍ 사업시행자 지정          : '22. 11. 15.

 ❍ 관련 기관(부서) 협의         : '22. 11. 16.~12. 14.

 ❍ 토지보상 주민설명회     : '22. 11. 29.

 ❍ 실시계획 승인 관련 실무협의회 운영 : ’23. 1.~ 
   -� ’23년�제1회(1.� 18.),�제2회(2.� 15.),�제3회(3.� 15.),�제4회(5.� 3.),�제5회(5.� 25.)

 ❍ 토지보상 주민설명회(2회)   : '23. 4. 5.

 ❍ 토지보상 주민설명회(3회)   : '23. 6. 15.

Ⅶ  기대효과

 ❍ 권역 내 교통수단의 원활한 연계 및 환승 처리와 상업·업무 등 사회

경제적 활동 복합 지원

 ❍ 광주송정역 환승체계 개선 및 지역특화산업과 연계한 융복합단지 

조성으로 지역성장 거점 육성

주관부서명 광역교통과 실·과장 배상영
(1750) 팀  장 정부경

(4650)
담당자
(전화번호)

김석우
(4651)


