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● 환경부 : 사전예산 협의, 국고 지원 등

● 행정안전부 : 재정투자심사 등 

● 기획재정부 : 예비타당성조사 면제 등

중앙정부 도움 (권한 명확성)

● �환경부 자원순환정책 대전환 추진계획 발표(‘20.9.23.) 

- 발생지 처리 책임원칙, 생활폐기물 직매립 금지, 주민 친화형시설 설치 등 

● �2030년 생활폐기물 직매립 금지 법제화(폐기물관리법 시행규칙 개정, ’21.7.)

- 직매립은 안되며, 소각이나 재활용 과정을 거친 후 잔재물만 매립(시행 : ’30.1.1.)

● �안정적 폐기물처리시설(재활용, 소각 등) 마련 필요

- 市 생활폐기물 처리시설은 매립장과 SRF시설 유일 

현     황

현황 및 정책목표

도시 품격을 높이는 자원회수시설(소각) 건립5-29

● �추진기간 : 2022. ~ 2029. 

● �설치규모 : 약 600톤/일  ※ ’20년 기준 550톤/일 발생 

● �총사업비 : 미정        ‣‣ 추후 용역을 통해 ‘세부계획(규모, 사업비 등)’ 수립 

정책개요

● �2030년 직매립 금지 대비 생활폐기물 처리 역량 강화

● �여가공간 등을 함께 조성하여 주민 수용성을 높이고 오염물질은 최소화, 에너지 활용은 극대화하여 

기피시설이 아닌 주민과 환경친화형 시설 설치 

정책목표

● 자원회수시설 설치 추진(안) 수립	 : ’22. 8.

● 사업구상 용역 추진	 : ’22.11.~’23. 7.

- 필요시설, 규모, 입지후보지(안) 검토 및 주민친화형 편익시설 의견수렴 등 

● 입지 선정 절차 진행(공개모집 및 입지타당성 조사 등) 	 : ’23. ~  

● 타당성 조사 및 기본계획 등 행정절차 이행	 : ’24. ~  

향후 추진계획
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단위 : 분기

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업구상 용역

입지선정계획결정공고 

입지 타당성조사 및 
전략환경영향평가

타당성조사 및 기본계획

연차별 추진일정

단위 : 백만원

구분
총계

(a=b+c+d)
기투자
(b)

임     기     내 임기후
(d)소계(c) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 2,200 0 2,200 150 350 700 300 700 0

국비 400 400 400 *

시비 1,800 1,800 150 350 700 300 300 *

구비 0 0

민자 등 0 0

연차별 소요예산액

사업구분

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 총예산액
(백만원)임기 내 임기 외 국가 국가·자체 자체 신규 지속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ 미정

 * 추후 용역결과에 따라 사업비(공사비 등 : 임기이후) 반영 예정

  ※ 입지선정 절차 진행과정에 따라 일정 변동 가능  

공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

입지 선정 및 

기본계획 수립
% 100

20 40 60 80 100

(방침
결재)

(기본
구상용역)

(입지타당성 
조사용역)

(입지
선정)

(기본계획 
수립)

기대효과

● �생활폐기물 안정적 처리기반 마련

● 건축물(디자인), 부지, 굴뚝 등을 활용 지역 랜드마크화 및 폐기물을 에너지(소각폐열)로 재생산ㆍ 

회수하여 탄소 중립 실현

주관부서명 자원순환과 실·과장 손인규 팀  장 정미경
담당자

(전화번호)
정상하
(1682)


