

2-5 일상 속 문화예술 향유기반 조성

1. 아시아문화예술촌 조성

중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 행정안전부 지방재정투자심사 신속처리

현황 및 정책목표

현 황

- 예술인 중심의 지원시설 및 관광객을 끌어들이수 있는 프로그램마련으로 문화관광시설로서 도시 내부의 문화관광자원 확충
 - 타 · 시도 사례 : 완주 삼례문화촌(곡물창고 개조), 대전 테미오래(관사촌 정비)

정책목표

- 사유지, 폐산업시설 등 활용(매입)하여 복합문화예술공간 조성
- 예술인 활동, 체험, 교육 등 관광객 유입할 수 있는 프로그램 운영 지원

정책개요

- 사업명 : 아시아문화예술촌 조성 사업
- 사업기간 : 2022.7 ~ 2027년(5년간)
- 위 치 : 광주광역시 일원
- 사업비 : 300억원(국비 150, 시비 150)
 - ※ 동 사업은 사업부지 등 현재 구체화 되지 않은 상황으로 기본계획수립
용역에서 사업비 및 사업계획 등을 확정할 계획임.
- 주요내용 : 문화가 살아숨쉬는 문화예술촌 조성
 - 음악, 연극, 국악, 서예, 공예, 회화, 악기연주 등 다양한 문화예술활동을 하는 신진작가, 예술인, 시민에게 임대하여 예술활동을 지원
 - 예술인 및 시민 창조 공방 조성, 시민체험 문화공간 및 학습공간 조성

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가·자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
		○			○	○		○		30,000

향후 추진계획

- 자료 및 현황조사, 사업추진 여건분석 및 관계기관 협의 : '22. 9. ~ 12.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 : '23. 1. ~ 9.
- 중앙투자심사, 도시계획 결정(변경) 및 심의 등 행정절차 추진 : '23. 8. ~ '24. 6.
- 기본 및 실시설계 실시 : '24. 7. ~ '25. 12.
- 공사시행 : '26. 1. ~ '27. 12.

연차별 추진일정

단위 : 분기

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업계획 수립																					
행정절차 추진																					
사업시행																					

연차별 소요예산액

단위 : 백만원

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	30,000	0	18,200	200	0	1,000	1,000	16,000	11,800
국비	15,000		9,000			500	500	8000	6000
시비	15,000		9,200	200		500	500	8000	5,800
구비	0		0						
민자 등	0		0						

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본계획 수립		통과		○				
부지선정 및 행정절차		통과			○			
설계용역 준공		준공				○		
공사시행		착수					○	준공

기대효과

- 문화예술촌 조성으로 도심재생과 지역주민의 문화예술활동 진흥 및 문화향수 기회 확대

주관부서명	문화기반 조성과	실·과장	이두원	팀 장	정승철	담당자 (전화번호)	설동승 (3483)
-------	-------------	------	-----	-----	-----	---------------	---------------